

【現場について】45坪目安工期

打合せ期間が長期間となると内容を忘れてしまったり、商品が変更したりする場合があります。

法的規制・近隣事情・現場環境・納まり等による不具合発生時は一部仕様変更する場合があります。

目安約150日

約 40 日

約 80 日

約 30 日

